

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

№ A-1564

гр. Асеновград, 19.09.2018 год.

Подписаният по-долу инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на Община Асеновград, оправомощен със Заповед №A-1487/27.09.2017 г. на Кмета на Община Асеновград, на основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.22, ал.1, т.6 и чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4 на комисията, назначена със Заповед № № A-1121/17.07.2018 г. на инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на община Асеновград, оправомощена със Заповед №A-1100/11.07.2018 год. на Кмета на Община Асеновград за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „**РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ – ВТОРИ ЕТАП - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЕТКА 2 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И КЛЕТКА 2 ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ**”, открита с Решение № A-913 от 14.06.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00022-2018-0004

I. ОБЯВЯВАМ:

Класиране на допуснатите до оценка участници в горепосочената процедура:
1-во място - „**ЗАПРЯНОВИ-03**“ ООД, с ЕИК 115816551, гр. Асеновград, бул. „Васил Левски“ № 5 с получена комплексна оценка 100 точки.

II. ОПРЕДЕЛЕЯМ:

За Изпълнител: „**ЗАПРЯНОВИ-03**“ ООД, с ЕИК 115816551, гр. Асеновград, бул. „Васил Левски“ № 5, класиран на първо място, с когото да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка при условията на чл.112 от ЗОП.

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:

1. Участник № 1 „**Валмекс**“ ЕООД с оферта вх. № 14.00.3151/16.07.2018г.

Мотиви за отстраняване:

Правно основание: чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП

Фактическо основание: С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията е направила проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирана, че то НЕ отговаря на предварително обявените условия.

1.1. В приложената строителна програма не е отчетено времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнение на СМР, тествания, въвеждане на обекта в експлоатация.

Съгласно предварително обявеното изискване на Възложителя в Техническата спецификация за изпълнение на изпълнение на поръчката – Други изисквания към участниците в т. 2.1., в която е посочено: „Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение, на поръчката, да се обхванат и опишат дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, **отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи**, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора“.

1.2. В строителната програма липсва описание на нормативните изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.

Съгласно предварително обявеното изискване на Възложителя в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката – Други изисквания към участниците в т. 2.1., в която е посочено: „Описание на видовете СМР/строителните операции, предлагана технология на изпълнението на видовете СМР/строителните операции и тяхната последователност на изпълнение; Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.“

1.3. В строителната програма липсва описание на въздействия свързани с естеството на предвидяните работи няма конкретно посочени мерки, както и липсва описание на експертите, които конкретно ще са ангажирани с изпълнението на мярката и техните задължения свързани с конкретната мярка. Липсва и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора. От изложението не може да се направи връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда.

Съгласно предварително обявеното изискване на Възложителя в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката – Други изисквания към участниците в т. 2.2., в която е посочено: „Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. От изложението следва да се направи връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга.“

Комисията е счела, че непълнотата на Строителната програма представлява съществен порок в техническите оферти документи на участника, който не може да бъде отстранен, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираната липса в строителната програма не може да бъде отстранена посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.

1.4. В представения Линеен график на Участника е отбелязано в раздел II Клетка за строителни отпадъци, че изкопните работи, изграждане дъно диги, обходен път и т.н. ще бъдат изградени от 171-180 ден., а изграждането на СП2 нова за депо строителни отпадъци ще се изгражда в периода 55-100 ден, т.е. преди да бъдат изградени дигите.

В Проектни решения по части на стр. 15 от Техническата спецификация изрично е посочено, че Всички нови шахти за депата за битови и строителни отпадъци са показани в детайли и се изпълняват като конструкция по част: Строителна, Шахтите се изпълняват по време на изпълнение на дигите. В т. Технически решения на стр.49 от Техническата спецификация е записано също Шахтите се изпълняват по време на строителството на дигите.

Съгласно предварително обявеното изискване на Възложителя в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката – Други изисквания към участниците в т. 1 Линейният - календарен график следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейностите/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейности/строителни операции, тяхната последователност и продължителност. Участник, чийто Линеен - календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.

Забележка: Участник, чийто Линеен-календарен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в Строителната програма, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявленето или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.

Комисията е счела, че непълнотата на линейния календарен график представлява съществен порок в техническите оферти документи на участника, което не може да бъде санирано, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираното несъответствие в линейния календарен график не може да бъде отстранено посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трява да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Представената оферта на участника НЕ отговаря на предварително обявените условия.

2. Участник № 2 ДЗЗД „ДНО-Асеновград-2018“ с оферта вх. №14.00.3162/16.07.2018г.

Мотиви за отстраняване:

Правно основание: чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП

Фактическо основание: С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията е направила проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирана, че то НЕ отговаря на предварително обявените условия.

2.1. В приложената строителна програма не е отчетено времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнение на СМР, тествания , въвеждане на обекта в експлоатация.

Съгласно предварително обявеното изискване на Възложителя в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката – Други изисквания към участниците в т. 2.1., в която е посочено: „Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение, на поръчката, да се обхванат и опишат дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително- монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора“.

2.2. В строителната програма в частта „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“ липса описание на експертите, които конкретно ще са ангажирани с изпълнението на мярката и техните задължения свързани с конкретната мярка.

Съгласно предварително обявеното изискване на Възложителя в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката – Други изисквания към участниците в т. 2.2., в която е посочено: „Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Комисията е счела, че непълнотата на Строителната програма представлява съществен порок в техническите офертни документи на участника, който не може да бъде отстранен, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираната липса в строителната програма не може да бъде отстранена посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.

2.3. В представения Линеен график на Участника е отбелязано /в раздел II Клетка за строителни отпадъци/, че изкопните работи, изграждане дъно диги, обходен път и т.н. ще бъдат изградени в периода 27.05.2019г.-25.09.2019г., а изграждането на СШ2 нова за депо строителни отпадъци ще се изгражда в периода 04.11.2019г.- 14.11.2019г., т.е. след като бъдат изградени дигите; в раздел I Клетка за битови отпадъци, е отбелязано, че изкопните работи, упътняване на откоса към околнния терен ще бъдат извършвани в периода 01.03.2019г.-27.05.2019г. В раздел III Дренажна системат т.3. Събирателна шахта 1 ,Клетка 2 битови отпадъци/ е отбелязано ,че ще бъде изпълнявана в периода 04.11.2019г.-10.11.2019г.; в т.4 е обелязано,че Събирателна шахта 4 ще бъде изпълнявана в периода 05.11.2019г.-11.11.2019г. т.е. след като бъдат изградени дигите.

В Проектни решения по части на стр. 15 от Техническата спецификация изрично е посочено, че Всички нови шахти за депата за битови и строителни отпадъци са показани в детайли и се изпълняват като конструкция по част: Строителна. Шахтите се изпълняват по време на изпълнение на дигите. В т. Технически решения на стр.49 от Техническата спецификация е записано също Шахтите се изпълняват по време на строителството на дигите.

Съгласно предварително обявеното изискване на Възложителя в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката – Други изисквания към участниците в т. 1 Линейният - календарен график следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейностите/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в

Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейности/строителни операции, тяхната последователност и продължителност. Участник, чийто Линеен - календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.

Забележка: Участник, чийто Линеен-календарен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в Строителната програма, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявленето или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.

Комисията е счела, че непълнотата на линейния календарен график представлява съществен порок в техническите оферти документи на участника, който не може да бъде отстранен, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираното несъответствие в линейния календарен график не може да бъде отстранено посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Представената оферта на участника НЕ отговаря на предварително обявените условия.

3. Участник № 4 „Комунал Инженеринг“ ЕООД с оферта вх. № 14.00.3167/16.07.2018г.

Мотиви за отстраняване:

Правно основание: чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП

Фактическо основание: С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията е направила проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирана, че то НЕ отговаря на предварително обявените условия.

3.1. В представената строителна програма е записано, че три дни преди края на обратния насип в закотвящата канавка на Клетка 2.1-реконструиран ретензионен басейн ще започне монтаж събирателна шахта-утайник "СШ-УТ" и полагане тръбопровод Ф300, L=325,1м, с продължителност 20 дни. С тяхното изпълнение ще приключи и работата на строежа. Обектът ще бъде предаден с Протокол Обр.15. В Последователност на изпълнение на СМР в представената таблица с продължителност на отделните работи в IV. Повърхностно отводняване - монтаж на събирателна шахта утайник СШ-УТ и полагане на тръбопровод с дължина 325.1м е отбелязано, че ще се изпълнява от **06.09.2019г до 25.09.2019г.**

Участникът не се е съобразил с посоченото изискване от техническата спецификация, а именно Шахтата и тръбопровода са съоръженията които трябва да се изградят преди да започне работата по Клетка 2 за битови отпадъци. /стр.39-40/ от Техническата спецификация. В случая Участникът планира започването на Клетка 2 за битови отпадъци на **09.09.2018г.** и завършването на **21.06.2019г.**

В таблицата Участникът условно е приел като начало за започване на обекта 02.09.2018г и завършване 01.10.2019г. В. т. "В" е отбелязано, че предаването на обекта с Протокол Обр. 15 е на 26.09.2019г. т.е строителството е с продължителност 390 календарни дни, а не както е оферирал Участникът 395 календарни дни.

Съгласно предварително обявеното изискване на Възложителя в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката – Други изисквания към участниците в т. 2.1., в която е посочено: „Описание на видовете СМР/строителните операции, предлагана технология на изпълнението на видовете СМР/строителните операции и тяхната последователност на изпълнение, следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.“

Комисията е счела, че непълнотата Строителната програма представлява съществен порок в техническите оферти документи на участника, който не може да бъде отстранен, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираната липса в строителната програма не може да бъде отстранена посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.

3.2. В предложение за изпълнение на поръчката образец № 4 Участникът е деклариран, че ще изпълни строително монтажните работи, предмет на поръчката за срок от 395/ триста

деведесет и пет/ календарни дни. В Линейния график Участникът е отбелаязal, че ще изпълни обекта за 395 календарни дни с начало 02.09.2018г и завършване 01.10.2019г. В същото време в т.“В“ е отбелаязано, че предаването на обекта с Протокол обр. 15 е на 26.09.2019г. т.e. строителството ще бъде изпълнено за 390 дни, а не както оферирал Участникът 395 календарни дни.

3.3. В линейния график т. IV «повърхностно отводняване» 1. монтаж на събирателна шахта утайник СЩ-УТ и полагане на тръбопровод с дължина 325.1м е отбелаязано, че ще се изпълнява от 06.09.2019г до 25.09.2019г., а изпълнението на клетка 2 ще бъде в периода 09.09.2018г. - 21.06.2019г. Участникът не се е съобразил с изискването от техническата спецификация, Шахтата и тръбопровода да се изградят преди да започне работата по клетка 2, а именно преди 09.09.2018г.

Съгласно предварително обявеното изискване на Възложителя в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката – Други изисквания към участниците в т. I Линейният - календарен график следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейностите/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествона сметка (КС) и Техническата спецификация дейности/строителни операции, тяхната последователност и продължителност. Участник, чийто Линеен - календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.

Забележка: Участник, чийто Линеен-календарен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в Строителната програма, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявленето или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.

Комисията е счела, че непълнотата на линейния календарен график представлява съществен порок в техническите оферти документи на участника, който не може да бъде отстранен, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираното несъответствие в линейния календарен график не може да бъде отстранено посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на оферта всяки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Представената оферта на участника НЕ отговаря на предварително обявените условия

IV. На основание чл.181, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача.

V. На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП протоколите да се публикуват в профила на купувача на Община Асеновград на интернет адрес: <http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180607sSta1212917>.

VI. Настоящото решение подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП от всеки заинтересован участник пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от получаването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ Чл.2 от 33/2
ИНЖ.ПЕТЬР БОЯДЖИЕВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,
оправомощен със Заповед №А-1487/27.09.2017 г. на Кмета на Община Асеновград

Съгласувал: Чл.2 от 33/2
Айтен Салим-Директор дирекция „Правно нормиране“

Изготвил: Чл.2 от 33/2
Диана Господинова-старши юрисконсулт отдел „Правен“