

**Допълнително споразумение
към Договор от 08.11.2017 г.**

Днес 11.09.2019 г. в гр. Асеновград между:

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, със седалище и административен адрес в гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, ЕИК 000471059, представлявана от инж. Петър Димов Бояджиев - Зам.-Кмет на Община Асеновград, оправомощен със Заповед №А-1487/27.09.2017г. на Кмета на Община Асеновград и Васил Митов - началник на отдел „Счетоводство“, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ЗАПРЯНОВИ - 03“ ООД, със седалище и административен адрес в гр. Асеновград, бул. „Васил Левски“ №5, ЕИК 115816551 представлявано от Вакрил Георгиев Запрянов - управител, от друга страна, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, се сключи настоящото допълнително споразумение.

Община Асеновград и „ЗАПРЯНОВИ - 03“ ООД са страни по договор от 08.11.2017 г. с предмет: **«РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ»** - Обособена позиция №1: „Ремонт на сгради на територията на гр. Асеновград“ със следните подобекти: Ремонт помощна сграда към ДГ „Бако Динчо“, Асеновград; Ремонт на сграда, пункт за разливане на храна към детска млечна кухня в двора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Асеновград; Център за иновативни услуги - сграда зала за художествена гимнастика, кв.270, по плана на гр. Асеновград; Текущ ремонт източна фасада на основната сграда на Палеонтологичен музей, гр. Асеновград“ и Подмяна на дограма и хидроизолация в общинско жилище с адрес „Геоложки Лагер“, бл.№13, ап.33“.

На основание чл.18 /1/ от договора страните се споразумяха за следното:


I. Страните прекратяват по взаимно съгласие договор от 08.11.2017 г. с предмет: **«РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ»** - Обособена позиция №1: „Ремонт на сгради на територията на гр. Асеновград“ в частта за подобекти: Текущ ремонт източна фасада на основната сграда на Палеонтологичен музей, гр. Асеновград“ и Подмяна на дограма и хидроизолация в общинско жилище с адрес „Геоложки Лагер“, бл.№13, ап.33“, считано от 11.09.2019 г.

II. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съставлява неразделна част от сключения между страните Договор от 03.04.2018 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Петър Димов Бояджиев
Зам.-кмет на Община Асеновград
оправомощен със Заповед
№А-1487/27.09.2017г. на Кмета на Община Асеновград



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Вакрил Запрянов - управител
„ЗАПРЯНОВИ - 03“ ООД



Васил Митов:
Началник отдел «Счетоводство»

Съгласувал юрист:
Диана Господинова
Старши юриконсулт отдел «Правен»

Заличена информация на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ регламент относно защитата
на данни).