

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към договор от 19.06.2015 год. г. с предмет: „Ремонт на сгради на
територията на Община Асеновград“ по обособена позиция №3 между
„Запрянови -03“ ООД и Община Асеновград

Днес, 19.07.2016 г. в гр. Асеновград на основание чл.16.4, ал.2 на договора от 19.06.2015 год. във връзка с докладна записка вх.№ 13-00-111 от 15.07.2016 год. от Васка Юнакова-гл.специалист в Дирекция „СБСК и Екология“, между:

Община Асеновград, със седалище и адрес на управление и кореспонденция гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9 с БУЛСТАТ 000471059; тел. 0331/6-20-50, факс 6-51-56, представлявана от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет оправомощена със Заповед № А-1125/04.07.2016 год на Кмета на Общината, наричан за краткост „Възложител“ и

„ЗАПРЯНОВИ - 03“ ООД, гр.Асеновград, ул.„Васил Левски“ №7, Булстат 115816551, представлявано от Георги Вакрилов Запрянков - управител наричан за краткост „Изпълнител“, от друга страна се сключи настоящото споразумение за следното:

Страните установиха, че в предмета на договора от 19.06.2015 год. са включени шест обекта. Съгласно чл.2.2 от сключения между страните договор, срокът за изпълнение започва да тече след получаване на възлагателно писмо за конкретния обект от обособената позиция. Пет от шесте обекта са възложени и изпълнени в договорения срок. За обект „Текущ ремонт на сграда кметство Долни Воден“ е постъпила докладна записка от Васка Юнакова-гл.специалист в Дирекция „СБСК и Екология“- инвеститорски контрол по изпълнение на договора и Атанас Тошев – директор дирекция „СБСКЕ“ с предложение дейностите, предмет на договора за този обект да не бъдат извършвани, тъй като в приетата инвестиционна програма на Община Асеновград за 2016 год. е заложен за изпълнение обект „Проектиране и изграждане на административна сграда /кметство/ в кв. Долни Воден“.

§1 Поради факта, че е налице отпадане на дейности от предмета на поръчката, страните се споразумяват договорът от 19.06.2016 год. между Община Асеновград и „ЗАПРЯНОВИ - 03“ ООД с предмет: „Ремонт на сгради на територията на Община Асеновград“ по обособена позиция №3 по отношение на обект: „Текущ ремонт на сграда кметство Долни Воден“ да бъде прекратен по взаимно съгласие, считано от 20.07.2016 год.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за възложителя и изпълнителя и е неразделна част от договора от 19.06.2015 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Мария Вълканова - зам.-кмет
оправомощена със Заповед № 1125/04.07.2016 год.
на Кмета на Община Асеновград

Началник отдел „Счетоводство“
Васил Митов

Съгласувал:

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Георги Вакрилов Запрянков

