

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор от 07.08.2017г.

между Община Асеновград и „СТРОЙНОРМ“ЕООД гр. София

Днес, ^{09.10}.....:2017 година в гр. Асеновград, между:

1.ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, със седалище и административен адрес в гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, ЕИК 000471059, представлявана от инж. Петър Димов Бояджиев – Зам.-Кмет на Община Асеновград, оправомощен със Заповед №А-1487/27.09.2017 г. на Кмета на Община Асеновград и гл. счетоводител Васил Митов, от една страна, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2.,„СТРОЙНОРМ“ЕООД, ЕИК200285252., представлявано от д-р инж. Сава Богданов Тачев, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадница, ул.„Доспат“№54, ап.3, от друга страна, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ ,

страни по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Асеновград по Обособена позиция №1 „Многофамилна жилищна сграда в гр. Асеновград, ж.к. Запад, ул. ”Стоян Джансъзов”4, бл.107“ се подписа настоящото допълнително споразумение .

На основание чл.116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.36 от Договор от 07.08.2017г. с предмет: “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Асеновград по Обособена позиция №1 „Многофамилна жилищна сграда в гр. Асеновград, ж.к. Запад, ул. ”Стоян Джансъзов”4, бл.107“ Община Асеновград и „Стройнорм”ЕООД, гр. София се споразумяха за следното:

I. Променят стойността на непредвидените разходи, както следва:

Било: 4453.34 без вкл. ДДС или 5344.01 с вкл. ДДС,

Става: 4190.00 лв. без вкл. ДДС или 5028.00 лв. с вкл. ДДС.

II. Променят общата стойност за изпълнение на договора, както следва:

Било: Обща стойност: 468 947,40 лева без вкл. ДДС

Словом (четирисотин шестдесет и осем хиляди деветстотин четридесет и седем лева и 40ст.) без вкл. ДДС

Обща стойност: 562 736.88 лева с вкл. ДДС

Словом (петстотин шестдесет и два хиляди седемстотин тридесет и шест лева и 88 ст.) с вкл. ДДС.

Става: Обща стойност: 468 684.06 лева без вкл. ДДС

Словом (четирисотин шестдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 6ст.) без вкл. ДДС


Обща стойност: 562 420.87 лева с вкл. ДДС

Словом (петстотин шестдесет и две хиляди четирисотин и двадесет лева и 87ст.) с вкл. ДДС.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ

Зам.-Кмет на Община Асеновград
оправомощен със Заповед №А-1487/27.09.2017 г.
на Кмета на Община Асеновград



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. САВА ТАЧЕВ

Управител на „СТРОЙНОРМ“ЕООД




II. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съставлява неразделна част от сключения между страните Договор от 07.08.2017г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ

Зам.-Кмет на Община Асеновград
оправомощен със Заповед №А-1487/27.09.2017г.
на Кмета на Община Асеновград



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. САВА ТАЧЕВ

Управител на „СТРОЙНОРМ“ООО



Васил Митов

Началник на отдел „Счетоводство“

Зл. 2 от 3314

Айтен Салим

Директор дирекция „Правно нормиране“

Зл. 2 от 3314